

GLOSARIO TEMA 5

Actividad ficticia: Enlace lógico que permite reflejar formalmente las prelación existentes entre las diferentes actividades que forman el proyecto.

Árbol de decisión: Sistema de representación del proceso decisional en el que se reflejan las posibles alternativas por las que se puede optar y los resultados que corresponden a cada alternativa según cual sea el estado de la naturaleza que se presente.

Decisiones secuenciales: Aquellas que se encuentran sometidas a un proceso dinámico y adaptativo en un período de tiempo más o menos amplio en el que esas decisiones se concatenan, de modo que cada una condiciona a las que le siguen, y viene condicionada por las que le anteceden y por los estados de la naturaleza que se hayan presentado.

Gráfico de Gantt: Instrumento de control consistente en representar en el eje de abscisas el tiempo o fechas de realización del proyecto, y en el de ordenadas las actividades que lo integran.

Grafo PERT: Representación gráfica de un proyecto mediante nudos y flechas.

Holgura independiente de una actividad: Margen de tiempo sobrante para realizar la actividad suponiendo que a la situación descrita por su nudo de origen se llega lo más tarde que es admisible y que a la del de destino se llega lo más pronto posible.

Holgura libre de una actividad: Margen de tiempo sobrante para realizar la actividad suponiendo que a la situación descrita por su nudo de origen se llega lo más pronto posible y que a la del de destino se llega también lo más pronto posible.

Holgura total de una actividad: Margen de tiempo sobrante para realizar la actividad suponiendo que a la situación descrita por su nudo de origen se llega lo más pronto posible y que a la del de destino se llega lo más tarde que es admisible.

Información perfecta: Aquella cuya probabilidad de que sea correcta es el cien por cien.

Método PERT: Instrumento al servicio de la toma de decisiones que permite la planificación, ejecución y control de proyectos que requieren la coordinación de un gran número de actividades entre las que existen relaciones de precedencia y que se han de realizar en un tiempo limitado y con unos medios también limitados.

Oscilación de un nudo: Diferencia entre su tiempo *last* y su tiempo *early*.

PERT-coste: Extensión del PERT-tiempo en la que se consideran explícitamente los costes.

Prelación de convergencia: La que se produce cuando, para poder iniciar cierta actividad, es necesario que hayan finalizado previamente dos o más actividades.

Prelación de divergencia: La que aparece cuando, para que puedan iniciarse dos o más actividades, es necesario que se haya terminado anteriormente una única actividad.

Prelación lineal: La que se presenta cuando, para poder iniciar una determinada actividad, es necesario que haya finalizado previamente una única actividad.

Problema de programación lineal: Función objetivo lineal, que se ha de maximizar o minimizar, y conjunto de restricciones de carácter también lineal.

Tiempo *early* de un nudo: Número mínimo de unidades de tiempo que es necesario para alcanzar la situación representada por ese nudo.

Tiempo *last* de un nudo: Momento más tardío en el que es admisible llegar a la situación descrita por ese nudo de modo que no se retrase la ejecución del proyecto sobre el mínimo imprescindible.